

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2018. GODINU

MJESEC	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA	RASPOLOŽIVI KAPACITET (%)	TRAJANJE RADOVA (h)	AKTIVNOST
SUEČANJ	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina.				
VELJAČA					
OŽUJAK					
TRAVANJ	MRS Veliki Grđevac	• MRS Veliki Grđevac	0	6	Održavanje stanica
	MRS Končanica	• MRS Končanica	0	6	Održavanje stanica
	MRS Okoli	• MRS Okoli	0	2	Održavanje stanica
	MRS Dobrovac	• Dobrovac - nova - 3 bar - Lipik	0	1	Održavanje stanica
LIPANJ	MRS-Magadenovae - odgođeno za 2019. godinu.	→ MRS-Magadenovae	0	12	Održavanje stanica
	DN-150 Zabok—Kumrovec MRS Dubrovčan - radovi na DN150 Zabok - Kumrovec su odgođeni - radovi na MRS Dubrovčan su odgođeni za srpanj	• MRS Tuheljske Toplice • MRS Klanjec • MRS Kumrovec • MRS Dubrovčan	0	24	Radovi na plinovodu / održavanje stanica
	MRS Suha Žbuka	• MRS Suha Žbuka	0	1	Održavanje stanica
SRPANJ	DN-80 Kozarac—Lipovica - odgođeno za kolovoz ili rujan	→ MRS-Lipovica	0	12	Radovi na plinovodu
	MRS Veliki Grđevac	• MRS Veliki Grđevac	0	1	Održavanje stanica
	DN-500 Virovitica—Kutina - odgođeno	→ MRS-Kutina-II	0	24	Radovi na plinovodu
	MRS Dubrovčan	• MRS Tuheljske Toplice • MRS Klanjec • MRS Kumrovec • MRS Dubrovčan	0	24	Održavanje stanica
	DN-200 Kutina—Dobrovac - odgođeno za kolovoz ili rujan	→ MRS-Banova-Jaruga → MRS-Brezine → MRS-Poljana → MRS-Kukunjevac → MRS-Gaj	0	24	Radovi na plinovodu
	PČ-Kozarac MRS-Sisak - odgođeno za kolovoz ili rujan	• MRS-Sisak • MRS-Lipovica • MRS-Novoselec • MRS-Ivanić-III • PSP-Okoli—utiskivanje • PSP-Okoli—povlačenje • UMS-Rogatec	0 0 40	48	Radovi na plinovodu / održavanje stanica
KOLOVOZ	DN-500 Zagreb—Ivanić-Grad - odgođeno za 2019. godinu	→ MRS-Trstenik → MRS-Dugo-Selo • UMS-Rogatec	0 40	48	Radovi na plinovodu
	DN-500 Zabok—Ivanja-Reka - odgođeno za rujan	→ MRS-Jakovlje → MRS-Zaprešić → MRS-Zagreb-Zapad • UMS-Rogatec	0 40	32	Radovi na plinovodu
	DN-500 Rogatec—Zabok - odgođeno za rujan	→ MRS-Straža → MRS-Krapina • UMS-Rogatec	0	32	Radovi na plinovodu
	DN-450 Budrovac—Donji-Miholjac MRS Virovitica (29.—30.08.2018.)— - odgođeno za 2019. godinu.	→ MRS-Sladojeveci → MRS-Slatina → MRS-Čadavica → MRS-Viljevo → MRS Virovitica → MRS-Suhopolje	0	48	Radovi na plinovodu / održavanje stanica
	MRS-Ivanja-Reka (20.08.—27.08.2018.) - odgođeno za rujan	• MRS-Ivanja-Reka • MRS-Zagreb-Istok	0	168 (7 dana)	Strojarska rekonstrukcija
	DN-200 Kozarac—Stručec (01.08.—31.08.2018.) - početak radova je odgođen	• KS Stručec	0	720 (30 dana)	Radovi na plinovodu
	DN-300 Ludbreg—Varaždin - odgođeno za rujan	• MRS-Varaždin-1 • MRS-Varaždin-2 • MRS-Cerje-Tušno • MRS-Ivance • MRS-Lepoglava • MRS-Nedelišće • MRS-Šenkovec • MRS-Mihovljan • MRS-Mursko-Središće	0	24	Radovi na plinovodu
RUJAN	PČ Kozarac MRS Sisak	• MRS Sisak • MRS Lipovica • MRS Novoselec • MRS Ivanić III • <u>UMS Rogatec</u>	0 3	48	Radovi na plinovodu / održavanje stanica
	DN 500 Rogatec - Zabok MRC Zabok	• <u>UMS Rogatec</u>	3	48	Radovi na plinovodu / održavanje stanica
	DN 500 Zabok—Ivanja Reka - odgođeno za 2019. godinu.	→ MRS-Jakovlje → MRS-Zaprešić → MRS-Zagreb-Zapad • UMS-Rogatec	0 40	32	Strojarska rekonstrukcija
	DN 300 Ludbreg—Varaždin - odgođeno za 2019. godinu.	• MRS-Varaždin-1 • MRS-Varaždin-2 • MRS-Cerje-Tušno • MRS-Ivance • MRS-Lepoglava • MRS-Nedelišće • MRS-Šenkovec • MRS-Mihovljan • MRS-Mursko-Središće	0	24	Radovi na plinovodu
	DN 200 Kozarac - Stručec	• KS Stručec	0	720 (30 dana)	Radovi na plinovodu
	DN 150 Omanovac—Daruvar - odgođeno za 2019. godinu.	→ MRS-Badljevin → MRS-Sirač → MRS-Doljan → MRS-Daruvar	0	24	Radovi na plinovodu
	MRS-Ivanja Reka (17.09.—24.09.2018.) - odgođeno.	• MRS-Ivanja Reka • MRS-Zagreb-Istok	0	168 (7 dana)	Strojarska rekonstrukcija
	MRS-Slavonski-Brod - odgođeno za 2019. godinu.	• MRS-Slavonski-Brod	0	12	Održavanje stanica
	MRS-Donji-Andrijeveci - odgođeno za 2019. godinu.	• MRS-Donji-Andrijeveci	0	12	Održavanje stanica
LISTOPAD	MRS Dobrovac	• Dobrovac - nova - 3 bar - Lipik	0	2	Održavanje stanica
STUDENI	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina.				
PROSINAC					
V.22. 20.09.2018.					

NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sustava odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja, te su navedeni termini izvođen ja aktivnosti okvirni. Točan datum izvođenja planiranih aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 42 dana prije planiranih aktivnosti u "Mjesečnom planu obustava i ograničenja korištenja kapaciteta" na internet stranici PLINACRO d.o.o.