

MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2026. GODINU
MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2026.

MJESEC / MONTH	DATUM / DATE	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	AKTIVNOST / ACTIVITY
SRPANJ / JULY	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporuku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.					
KOLOVOZ / AUGUST						
RUJAN / SEPTEMBER	15.9. - 18.9.	DN500/50 Popovača -Sisak	• MRS Sisak	0	15.9. u 7:00h - 18.9. u 7:00h (72h)	Radovi na plinovodu Pipeline works