

MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2026. GODINU
MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2026.

MJESEC / MONTH	DATUM / DATE	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	AKTIVNOST / ACTIVITY
SIJEČANJ / JANURY	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.					
VELJAČA / FEBRUARY	24.2.	MRS Rijeka Istok	• Rijeka Istok - 45 bar - Rafinerija Urinj	0	8:00h - 10:00h (2h)	Održavanje stanica Station works
OŽUJAK / MARCH	3.3. - 5.3.	DN500 Rogatec-Zabok MRČ Zabok	• IMS Rogatec - Plinovodi	0	3.3. u 7:00h - 5.3. u 7:00h (48h)	Radovi na plinovodu Pipeline works
			• UMS Rogatec - Plinovodi	5		