

MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2026. GODINU
MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2026.

MJESEC / MONTH	DATUM / DATE	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	AKTIVNOST / ACTIVITY
OŽUJAK / MARCH	3.3. - 5.3.	DN500 Rogatec-Zabok MRČ Zabok	• IMS Rogatec - Plinovodi	0	3.3. u 7:00h - 5.3. u 7:00h (48h)	Radovi na plinovodu Pipeline works
			• UMS Rogatec - Plinovodi	5		
TRAVANJ / APRIL	23.4. - 27.4.	PČ Lučko PČ Kozarac DN700/75 Zagreb-Karlovac DN700/75 Lučko-Ivanja Reka DN600/75 Zagreb Istok - Kutina	• UMS Omišalj	0	23.4. u 6:00h - 27.4. u 6:00h (96h)	Radovi na plinovodu Pipeline works
			• IMS Donji Miholjac - FGSZ	0		