

MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2026. GODINU
MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2026.

MJESEC / MONTH	DATUM / DATE	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT/ ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	AKTIVNOST / ACTIVITY
TRAVANJ / APRIL	23.4. - 27.4.	PČ Lučko PČ Kozarac DN700/75 Zagreb-Karlovac DN700/75 Lučko-Ivanja Reka DN600/75 Zagreb Istok - Kutina	• UMS Omišalj	0	23.4. u 6:00h - 27.4. u 6:00h (96h)	Radovi na plinovodu Pipeline works
			• IMS Donji Miholjac - FGSZ	0		
SVIBANJ / MAY	19.5. - 22.5.	DN200 Bjelovar - Daruvar	• MRS Končanica • MRS Veliki Grđevac • MRS Nova Rača • MRS Grubišno Polje	0	19.5. u 7:00h - 22.5. u 7:00h (72h)	Radovi na plinovodu Pipeline works
	20.5.	MRS Virje	• Virje - 3 bar - Novigrad	0	11:00h - 12:00h (1h)	Održavanje stanica Station works