

**MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2026. GODINU**  
**MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2026.**

| MJESEC /<br>MONTH    | DATUM /<br>DATE                                                                                                                                                                                                                                 | LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA /<br>MAINTENANCE LOCATION | UTJECAJ NA TRANSPORT/<br>ISPORUKU/PRIHVAT PLINA<br>IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS<br>RECEIPT              | RASPOLOŽIVI<br>KAPACITET /<br>AVAILABLE<br>CAPACITY<br>(%) | TRAJANJE RADOVA /<br>MAINTENANCE DURATION<br>(h) | AKTIVNOST /<br>ACTIVITY               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------|
| SRPANJ /<br>JULY     | - nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/iskoruku/prihvat plina.<br>- no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned. |                                                     |                                                                                                                |                                                            |                                                  |                                       |
| KOLOVOZ /<br>AUGUST  | 17.8. - 20.8.                                                                                                                                                                                                                                   | DN450/50 Budrovac - D. Mihaljac                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRS Čađavica</li> <li>• MRS Slatina</li> <li>• MRS Viljevo</li> </ul> | 0                                                          | 17.8. u 9:00h - 20.8. u 9:00h<br>(72h)           | Radovi na plinovodu<br>Pipeline works |
| RUJAN /<br>SEPTEMBER | 15.9. - 18.9.                                                                                                                                                                                                                                   | DN500/50 Popovača -Sisak                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MRS Sisak</li> </ul>                                                  | 0                                                          | 15.9. u 7:00h - 18.9. u 7:00h<br>(72h)           | Radovi na plinovodu<br>Pipeline works |

V.9. 21.7.2026.