

GODIŠNJI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2022. GODINU
ANNUAL TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN FOR YEAR 2022.

MJESEC / MONTH	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT / ISPORUKU/PRIHVAT PLINA / IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	AKTIVNOST / ACTIVITY
SIJEČANJ / JANUARY	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				
VELJAČA / FEBRUARY					
OŽUJAK / MARCH					
TRAVANJ / APRIL	MRS Grubišno polje	• MRS Grubišno polje	1	0	Održavanje stanica Station works
	DN500 Ludbreg – Koprivnica - odgođeno za svibanj. - delayed for may.	→ MRS Ludbreg	48	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
SVIBANJ / MAY	DN500 Bosiljevo – Split (Vučevica) - odgođeno. - delayed.	→ MRS Split	24	0	Radovi na plinovodu (izmjestažnje plinovoda, Hrvatske ceste) Pipeline works
	DN500 Ludbreg - Koprivnica	• MRS Ludbreg	48	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Sirač	• MRS Sirač	1	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Dobrovac	• Dobrovac - nova - 3 bar - Lipik	1	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Vrbovec	• Vrbovec - 6 bar - Vrbovec	1	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Suha žbuka	• MRS Suha žbuka	1	0	Održavanje stanica Station works
	OČS Legrad/MRS Legrad - odgođeno. - delayed.	→ MRS Legrad → MRS Donja Dubrava	12	0	Rekonstrukcija stanice Station works
LIPANJ / JUNE	DN500 Bosiljevo – Split (Podi) - odgođeno. - delayed.	→ MRS Split → MRS Šibenik → MRS Drniš → MRS Knin	24	0	Radovi na plinovodu (izmjestažnje plinovoda, Hrvatske autoceste) Pipeline works
	MRS Kalinovac selo	• MRS Kalinovac selo	2	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Virje, ML 2	• Virje - 3 bar - Novigrad	1	0	Održavanje stanica Station works
	DN100 Đurđenovac - Čačinci (29.06.2022.)	• MRS Feričanci • MRS Orahovica • MRS Čačinci	12	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
SRPANJ / JULY	DN150 Novoseljani - Bjelovar (20.07.2022.)	• MRS Bjelovar	16	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS/MRČ Kutina (26.07.2022.)	• MRS Kutina	17	0	Održavanje stanica Station works
KOLOVOZ / AUGUST	DN500 Rogatec-Zabok	• MRS Krapina • IMS Rogatec • UMS Rogatec	48	0 3	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Novoselec (18.08.2022.)	• MRS Novoselec	10	0	Održavanje stanica Station works
	DN 150 Badljeva - Sirač MRS Badljeva (23.08.2022.)	• MRS Sirač	14	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRS Daruvar (25.08.2022.)	• MRS Daruvar	10	0	Održavanje stanica Station works
RUJAN / SEPTEMBER	MRS Sisak PČ Kozarac (06.09.2022.)	• MRS Sisak • MRS Stručec • KS Stručec	16	0	Radovi na plinovodu Pipeline works / Održavanje stanica Station works
	DN500 Bosiljevo - Split (Podi)	• MRS Split • MRS Šibenik • MRS Drniš • MRS Knin	24	0	Radovi na plinovodu (izmjestažnje plinovoda, Hrvatske autoceste) Pipeline works
	DN500 Bosiljevo - Split (Vučevica)	• MRS Split	24	0	Radovi na plinovodu (izmjestažnje plinovoda, Hrvatske ceste) Pipeline works
	MRS Gaj (13.09.2022.)	• MRS Gaj	10	0	Održavanje stanica Station works
	PČ Dobrovac DN200 Kutina - Dobrovac (16.09.2022.)	• MRS Dobrovac • MRS Pakrac I • MRS Kukurunjevac • MRS Brezine	16	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	MRČ Ivanja Reka (27.09.2022.)	• MRS Ivanja Reka • MRS Zagreb Istok • MRS Dugo Selo II • MRS Dugo Selo I • IMS Donji Miholjac • UMS Rogatec • UMS Omišalj	48	0 45 25	Rekonstrukcija stanice Station works
	MRS Đakovo (14.09.2022.)	• MRS Đakovo	10	0	Održavanje stanica Station works
	MRS Zagreb Jug	• MRS Zagreb Jug	24	0	Održavanje stanica Station works
	DN400 Vinkovci - Negoslavci (21.09.2022.)	• MRS Negoslavci • MRS Vukovar	24	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
	DN200 Bjelovar - Daruvar (28.09.2022.)	• MRS Končanica • MRS Grubišno Polje • MRS Veliki Grđevac • MRS Nova Rača	24	0	Radovi na plinovodu Pipeline works
LISTOPAD / OCTOBER	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				
STUDENI / NOVEMBER	BS i OPCS Podrebar (15.-16.11.2022.)	• MRS Ogulin • UMS Omišalj	36	0	Rekonstrukcija stanice Station works
PROSINAC / DECEMBER	- nisu planirani radovi na održavanju plinskog transportnog sustava koji utječu na transport/isporku/prihvat plina. - no transmission system maintenance works that have impact on transmission / delivery / gas receipt have been planned.				

V.6. 24.05.2022.

NAPOMENA: Godišnji plan održavanja transportnog sustava odnosi se na aktivnosti planiranog održavanja i razvoja transportnog sustava, te su navedeni termini izvođenja aktivnosti okvirni. Planirani datum izvođenja aktivnosti i trajanje obustava i/ili ograničenja biti će objavljeni 42 dana prije planiranih aktivnosti u "Mjesečnom planu obustava i ograničenja korištenja kapaciteta" na internet stranici PLINACRO.

NOTICE: The Annual plan of transmission system maintenance refers to the activities of the planned maintenance and development and the stated dates of performing the activities are approximate. Planned date of carrying out the activities, duration of suspensions and/or restrictions shall be published on the Plinacro's internet page in the "Monthly plan of suspensions and restrictions on the capacity use" 42 days before the planned activities.