

MJESEČNI PLAN ODRŽAVANJA TRANSPORTNOG SUSTAVA ZA 2019. GODINU
MONTHLY TRANSMISSION SYSTEM MAINTENANCE PLAN 2019.

MJESEC / MONTH	DATUM / DATE	LOKACIJA IZVOĐENJA RADOVA / MAINTENANCE LOCATION	UTJECAJ NA TRANSPORT / ISPORUKU/PRIHVAT PLINA IMPACT ON TRANSMISSION/DELIVERY/GAS RECEIPT	RASPOLOŽIVI KAPACITET / AVAILABLE CAPACITY (%)	TRAJANJE RADOVA / MAINTENANCE DURATION (h)	AKTIVNOST / ACTIVITY
KOLOVOZ / AUGUST	20.08.	DN 500 Virovitica - Kutina	• MRS Kutina II	0	06:00h - 22:00h (16h)	Radovi na plinovodu Pipeline works