

**REGISTAR UGOVORA - JEDNOSTAVNA NABAVA**  
**(od 20.000,00 kn do 70.000,00 kn za robu, usluge i radove)**

**STANJE NA DAN 30.06.2018. GODINE**

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
1	GEODETSKI MJERNI GPS UREDAJ (GPS PRIJEMNIK ZA GEODEZIJU)	PN-I-005/17-NV	18.1.2017	68.431,52	20 dana	GEOMATIKA SMOLČAK d.o.o., DONJI STUPNIK	30.1.2017	68.431,52	
2	PUNJENJE MALOG NADZEMNOG SPREMNIKA POGONSKOG OBJEKTA OGULIN UNP-om U 2017. GODINI	PN-T-009/17-ZŠ	19.1.2017	31.999,15	31.12.2017.	CRODUX PLIN d.o.o., ZAGREB	14.12.2017	33.352,40	
3	USLUGE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI ZA ODRŽAVANJE ISO/IEC 27001:2013 - PRIPREMA DOKUMENTACIJE Z ANADZORNU PROSUDBU	PN-UP-037/17-ZŠ	25.1.2017	50.000,00	30 dana	Sedam IT d.o.o., ZAGREB	1.3.2017	50.000,00	
4	USLUGU PREVENTIVNOG ODRŽAVANJA SUSTAVA KLIMATIZACIJE EMERSON	PN-Z-008/17-AS	30.1.2017	61.718,16	1 godina	EMERSON d.o.o., ZAGREB	29.12.2017	46.288,62	
5	BLAGOVAONIČKI NAMJEŠTAJ ZA POSLOVNI OBJEKT U STANKOVcima	PN-T-036/17-ZŠ	23.2.2017	45.970,00	40 dana	SIGMA PLUS d.o.o., MAKARSKA	7.4.2017	45.970,00	
6	PRUŽANJE PRAVNIH USLUGA RADI POKRETANJA PRISILNE NAPLATE PO PREDSTEČAJNOJ NAGODBI ZA ELEKTROMETAL DD	PN-P-132/17-MB	23.2.2017	62.200,00	31.12.2017.	LAKTIĆ & PARTNERI, ZAGREB	21.3.2017	61.556,00	
7	POPRAVAK OPREME MIKROVALNIH RADIJSKIH VEZA	PN-STU-119/17-ZŠ	23.2.2017	25.715,00	01.04.2017.	MICRO-LINK d.o.o., ZAGREB	24.3.2017	25.715,00	
8	HIGIJENSKO SANITARNI MATERIJAL ZA REGIJU JUŽNA I SREDIŠNJA HRVATSKA	PN-T-099/17-ZŠ	24.2.2017	55.995,80	1 godina	MOSLAVINA USLUGE d.o.o., NOVOSELEC	19.12.2017	45.426,10	
9	TEHNIČKO NADGLEĐANJE DOKUMENTACIJE I IZRADA STRUČNOG MIŠLJENJA ZA MAGISTRALNI PLINOVOD OMANOVAC - DARUVAR DN 150/50 I MAGISTRALNI PLINOVOD KNEGINEC	PN-I-167/17-LR	27.2.2017	24.544,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	AGENCIJA ZA PROSTORE UGRŐŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM - EX-AGENCIJA, SVETA NEDJELJA	5.5.2017	24.554,00	
10	REZERVNI DIJELOVI ZA PRIJENOSNE ANALIZATORE TOČAKA ROSIŠTA I OVJERA SENZORA	PN-T-072/17-ZŠ	28.2.2017	48.723,00	90 dana	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	31.5.2017	48.723,00	
11	USLUGE INFORMACIJSKE SIGURNOSTI ZA ODRŽAVANJE ISMS-a PREMA NORMI ISO/IEC 27001:2013 - CISO USLUGA	PN-UP-192/17-ZŠ	6.3.2017	30.000,00	30.06.2017.	Sedam IT d.o.o., ZAGREB	28.4.2017	15.000,00	
12	POPRAVAK IZOLACIJE NA KONTAKTU ZEMLJA-ZRAK U REGJI SREDIŠNJA I SJEVERNA HRVATSKA	PN-T-112,121/17-ZŠ	2.3.2017	58.885,00	30 dana od uvođenja u posao	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	11.8.2017	58.885,00	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
13	ODRŽAVANJE ORMAT ENEGETSKOG KONVERTERA	PN-T-073/17-ZŠ	6.3.2017	43.000,00	1 godina	ECCOS INŽENJERING d.o.o., ZAGREB	9.11.2017	30.000,00	
14	PREGLED I ISPITIVANJE RADNE OPREME	PN-Z-152/17-AS	3.3.2017	39.100,00	1 godina	ZAVOD ZA ISPITIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o., ZAGREB	9.5.2017	39.100,00	
15	ZAMJENA I UGRADNJA REZERVNIH DIJELOVA VATROGASNIH APARATA	PN-Z-208/17-ZŠ	10.3.2017	46.355,66	24.03.2017.	HRT-ŠARIĆ d.o.o., DUGO SELO	21.3.2017	46.355,66	
16	INTERVENTNO PRAŽNJENJE I ČIŠĆENJE SEPARATORA NA MRČ KUTINA I	PN-T-186/17-ZŠ	14.3.2017	27.880,00	9.3.2017	EKO-BLIC, POPOVAČA	31.3.2017	27.880,00	
17	ODRŽAVANJE DVA DIZALA U POSLOVNOJ ZGRADI PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB	PN-Z-228/17-ZŠ	16.3.2017	40.923,81	1 godina	THYSENKRUP DIZALA d.o.o., ZAGREB	29.12.2017	32.148,60	
18	VATROGASNO OSIGURANJE NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA, PJ POSAVINA ZA 2017. GODINU	PN-T-180/17-ZŠ	16.3.2017	44.955,00	31.03.2018.	DVD DEANOVEC, DEANOVEC	12.9.2017	44.955,00	
19	ODRŽAVANJE ZENWORKS SUSTAVA	PN-PF-182/17-NV	28.3.2017	60.900,00	1 godina	MIT SOFTWARE d.o.o., ZAGREB	04.04.2018.	33.950,00	
20	TrendMicro - LICENČNO ODRŽAVANJE I PODRŠKA	PN-PF-226/17-ZŠ	30.3.2017	66.584,00	1 godina	HARNO d.o.o., ZAGREB	7.4.2017	66.584,00	
21	PREVENTIVNO ODRŽAVANJE SUSTAVA ZA DALJINSKO OČITAVANJE KVALITETE PLINA	PN-T-171/17-LR	28.3.2017	50.000,00	1 godina	KONČAR KET d.d., ZAGREB	20.12.2017	50.000,00	
22	ZAŠTITA PLINOVODA NA KRIŽANJU S VODOTOCIMA U REGIJI SREDIŠNJA HRVATSKA	PN-T-188/17-ZŠ	29.3.2017	63.370,00	lipanj 2017/ u roku 20 dana	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	28.6.2017	63.370,00	
23	POPRAVAK I UGRADNJA OGRADE NA DEPONIJU CIJEVI U IVANIĆ GRADU	PN-T-189/17-ZŠ	30.3.2017	54.732,20	svibanj 2017/ u roku 25 dana	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	17.5.2017	54.732,00	
24	IZRADA PROGRAMA I PROVEDBA VJEŽBI U SKLOPU AKCIJE "MJESEC ZAŠTITE OD POŽARA", SVIBANJ 2017.	PN-Z-217/17-ZŠ	31.3.2017	27.900,00	09.06.2017.	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.d., ZAGREB	9.6.2017	27.900,00	
25	ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA I RASLINJA U KRUGU PO PLINACRO-a, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB	PN-Z-230/17-ZŠ	31.3.2017	28.872,00	1 godina	FOTON-PROMET d.o.o., SESVETE	4.12.2017	8.737,35	
26	REZERVNI MATERIJAL I NOVE KOSILICE I TRIMERI ZA REGIJE SREDIŠNJA I JUŽNA HRVATSKA U 2017. GODINI	PN-T-195/17-ZŠ	31.3.2017	68.969,45	30 dana	AGROOPSKRBA MATEJ d.o.o., ZAGREB	4.5.2017	68.969,45	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
27	ODRŽAVANJE POSLOVNE MREŽE - PODRŠKA PROIZVOĐAČA Cisco I Check Point	PN-PF-270/17-ZŠ	4.4.2017	61.058,29	1 godina	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB	21.4.2017	61.058,29	
28	KONZULTANTSKE USLUGE KOD PRIPREME FINACIJSKIH I EKONOMSKIH ANALIZA ZA PROJEKTE NOMINIRANE ZA TREĆU LISTU PROJEKATA OD ZAJEDNIČKOG INTERESA (PCI)	PN-I-235/17-ZŠ	3.4.2017	63.000,00	05.05.2017.	EI "HRVOJE POŽAR", ZAGREB	6.9.2017	63.000,00	
29	HITAN POPRAVAK INSTALACIJA INSTRUMENTACIJE NA PČ DUGOPOLJE/MRS SPLIT I PČ/MRS ŠIBENIK	PN-T-231/17-ZŠ	13.4.2017	48.180,00	30.06.2017.	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	27.6.2017	48.180,00	
30	GODIŠNJI PREGLED ČELIČNIH REŠETKASTIH ANTENSKIH STUPOVA	PN-STU-236/17-ZŠ	12.4.2017	29.760,00	31.05.2017.	ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o., ZAGREB	31.5.2017	29.760,00	
31	DOBAVA I UGRADNJA FILTERA U VENTILOKONVEKTORE, ČIŠĆENJE I DEZINFICIRANJE VENTILOKONVEKTORA I KLIMA KOMORA U PO SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB	PN-Z-260/17-ZŠ	20.4.2017	63.060,00	31.12.2017.	HLAĐENJE SISTEMI d.o.o., ZAGREB	20.10.2017	60.840,00	
32	ISPITIVANJE INSTALACIJA, SANACIJA I POPRAVCI NA PO JARNOVIĆEVA 12, ZAGREB	PN-Z-264/17-ZŠ	20.4.2017	64.750,00	31.08.2017.	IDACOMMERCE d.o.o., ZAGREB	6.6.2017	64.750,00	
33	DOBAVA I UGRADNJA LED RASVJETNIH TIJELA U PO Savska cesta 88a, Zagreb	PN-Z-267/17-ZŠ	20.4.2017	64.310,00	30.07.2017.	PC PROJEKT d.o.o., ZAGREB	2.5.2017	64.310,00	
34	DOBAVA I UGRADNJA KAMERA NA SUSTAV TEHNIČKE ZAŠTITE NA BIS SAVA	PN-Z-286/17-ZŠ	21.4.2017	53.481,00	8 dana od stupanja Narudžbe na snagu	TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB	28.4.2017	53.481,00	
35	NADZOR PROJEKTIRANJA GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA STP	PN-T-258/17-ZŠ	28.4.2017	59.600,00	1 godina	PRONGRAD BIRO d.o.o., ZAGREB	11.12.2017	46.922,00	
36	MALČIRANJE TRAVE I OREZIVANJE DRVEĆA U SKLADIŠNOM KRUGU POSLOVNOG OBJEKTA PLINACRO-a, JARNOVIĆEVA 17, ZAGREB	PN-Z-279/17-ZŠ	3.5.2017	58.199,40	1 godina	ID90 d.o.o., ZAGREB	30.11.2017	38.799,60	
37	GODIŠNJI SERVIS I ODRŽAVANJE SUSTAVA BEZPREKIDNOG NAPAJANJA UPS SOCOMEC Tip Masterys 6xBC 12 kVA	PN-Z-317/17-ZŠ	3.5.2017	25.100,00	31.05.2017.	INFOTEL d.o.o., ZAGREB	31.5.2017	25.100,00	
38	LICENČNO ODRŽAVANJE Vmware PROGRAMA	PN-PF-299/17-ZŠ	11.5.2017	40.488,00	1 godina	BCC SERVICES d.o.o., ZAGREB	15.5.2017	40.488,00	
39	NABAVA PRIRODNE HRVATSKE IZVORSKE VODE U BOCAMA 18,9 LITARA I APARATA ZA VODU	PN-Z-318/17-ZŠ	12.5.2017	20.315,00	1 godina	BONA AQUA d.o.o., ZAGREB	31.12.2017	11.066,04	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
40	USLUGA ODVORA KOMUNALNOG OTPADA IZ PO PLINACRO, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB	PN-Z-058/17-ZŠ	18.5.2017	55.866,24	1 godina	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Podružnica Čistoća Zagreb	31.12.2017	22.501,68	
41	NABAVA PROPAGADNOG MATERIJALA (RUČNICI I PROSTIRKE ZA PLAŽU)	PN-UP-337/17-ZŠ	19.5.2017	44.061,00	45 dana	CLARIS d.o.o., ZAGREB	19.6.2017	44.061,00	
42	ODRŽAVANJE CMS SUSTAVA I WEB HOSTINGA 2017	PN-PF-293/17-ZŠ	22.5.2017	37.880,00	30.06.2018.	GLOBALDIZAJN d.o.o., ZAGREB	31.12.2017	15.440,00	
43	USLUGA NAJMA POSUDA ZA DEKORACIJU POSLOVNIH PROSTORA UKRASNIM BILJEM U PLINACRO-u, SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB	PN-Z-335/17-ZŠ	24.5.2017	48.850,00	1 godina	FOTON PROMET d.o.o., SESVETE	24.11.2017	20.354,15	
44	KONUSNE PRIRUBNIČKE SLAVINE	PN-T-332/17-ZŠ	31.5.2017	69.600,00	20 dana	MACEL PLIN d.o.o., ZAGREB	21.7.2017	69.600,00	
45	TONERI XEROX 2017	PN-PF-361/17/TP	9.6.2017	20.970,00	1 godina	DINARID d.o.o., ZAGREB	14.07.2017.	20.970,00	
46	PODRŠKA I ODRŽAVANJE BEŽIČNE MREŽE	PN-PF-364/17-ZŠ	2.6.2017	47.424,00	1 godina	HARNO d.o.o., ZAGREB	1.12.2017	21.398,00	
47	VATROGASNO OSIGURANJE U REGIJI TRANSPORTA PLINA ISTOČNA HRVATSKA	PN-T-370/17-ZŠ	2.6.2017	58.377,00	1 godina	DVD NAŠICE, NAŠICE	21.11.2017	14.369,00	
48	POVEZIVANJE LOKACIJE MRS STRAŽA U PLINACRO OKS SUSTAV	PN-I-379/17-LR	10.6.2017	43.125,73	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB	25.8.2017	43.125,73	
49	NABAVA ANTIFRIZA U BAČVAMA	PN-T-369/17-NV	19.6.2017	49.200,00	1 godina	INA MAZIVA d.o.o., ZAGREB	11.12.2017	28.700,00	
50	SERVIS AGREGATA STUBELJ (2 KOMADA)U POSLOVNOJ ZGRADI	PN-Z-411/17-NV	19.6.2017	29.456,00	30.8.2017	ENEL-MONT d.o.o., ZAGREB	29.8.2017	29.456,00	
51	IZRADA ELABORATA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA 2. I 3. FAZE PLINOVODA ZLOBIN - OMIŠALJ DN 1000/100 BAR S ELEMENTIMA ZAŠTITE OKOLIŠA I PROGRAMOM PRAĆENJA	PN-I-428/17-LR	13.7.2017	34.000,00	15 dana po uvođenju u posao	OIKON d.o.o., ZAGREB	28.7.2017	34.000,00	
52	USLUGE ODRŽAVANJA POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ GRADU	PN-T-381/17-ZŠ	14.7.2017	59.802,00	31.7.2018	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	21.12.2017	7.367,00	
53	ZAMJENA STOLARIJE NA TEHNOLOŠKIM OBJEKTIMA U REGIJI TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA	PN-T-395/17-ZŠ	14.7.2017	64.600,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	FOTON PROMET d.o.o., SESVETE	23.8.2017	64.600,00	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
54	POPRAVAK ZIDOVA I STROPNIH PANEL PLOČA I ZAMJENA ELEKTROINSTALACIJA NA MRS ROVIŠĆE	PN-T-426/17-ZŠ	17.7.2017	59.730,60	45 dana po stupanju narudžbe na snagu	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	30.8.2017	59.730,60	
55	KONZULTANTSKE USLUGE KOD PROVEDBE OPEN SEASON POSTUPKA ZA ZAKUP KAPACITETA ZA TRANSPORT PLINA IZ PLANIRANOG PLUTAJUĆEG TERMINALA ZA LIP NA OTOKU KRKU	PN-T-401/17-NV	20.7.2017	63.000,00		EI "HRVOJE POŽAR", ZAGREB	18.12.2017	63.000,00	
56	HITNO OTKLANJANJE NEDOSTATAKA UOČENIH PRILIKOM GODIŠNJEG SERVISA NA ELEKTROMOTORNIM POGONIMA REGULACIJE VENTILA	PN-T-398/17-NV	20.7.2017	64.692,19	odmah po stupanju narudžbe na snagu	MATO-EL d d.o.o., IVANIĆ-GRAD	16.10.2017	64.692,19	
57	STRUČNI NADZOR NAD RADOVIMA REKONSTRUKCIJE PČ KOZARAC	PN-I-409/17-NV	20.7.2017	34.350,00	2 mjeseca od uvođenja u posao	INSTITUT IGH, ZAGREB	31.12.2017	8.587,50	
58	PRIPREMNI RADOVI ZA UGRADNJU STABILNOG SUSTAVA GAŠENJA POŽARA U PROSTORIJAMA ARHIVE	PN-Z-410/17-NV	24.7.2017	57.940,00	31.8.2017	IDACOMMERCE d.o.o., ZAGREB	7.8.2017	57.940,00	
59	GODIŠNJI PREGLED SIGURNOSNE RASVJETE ANTENSKIH STUPOVA	PN-STU-421/17-ZŠ	25.7.2017	45.000,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	MKP d.o.o., ZAGREB	28.9.2017	45.000,00	
60	MJERENJE EMISIJA U ZRAK IZ NEPOKRETNIH IZVORA NA OBJEKTIMA PLINACRO-a (ISPUSTI U ZRAK NA MRS-a I POSLOVNOJ ZGRADI SAVSKA CESTA 88a, ZAGREB)	PN-Z-443/17-LR	26.7.2017	28.800,00	31.12.2017	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o., ZAGREB	27.12.2017	28.800,00	
61	USLUGA USTUPANJA RADNIKA	PN-Z-479/17-VLB	28.7.2017	38.365,86	01.08.2017 DO 30.11.2017.	AGNOSCO potencijali d.o.o., Zagreb	30.11.2017	28.643,81	
62	GRAĐEVINSKO -OBRTNIČKI RADOVI U PO SLAVONSKI BROD	PN-T-433/17-NV	31.7.2017	30.770,00	12-15 radnih dana po stupanju narudžbe na snagu	DRAGO MONTEKS, SLAVONSKI BROD	28.9.2017	30.770,00	
63	SOFTVER ZA KOMUNIKACIJU AS4 PROTOKOLOM	PN-T-455/17-VLB	31.7.2017	68.329,62	30 dana	ELEKTROGEN d.o.o., ZAGREB	4.8.2017	68.329,62	
64	USLUGE ISPLATE NALOGA ZA PLAĆANJE	PN-PF-501/17-AS	1.8.2017	40.000,00	31.7.2018	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d., ZAGREB	31.12.2017	18.281,96	
65	POLUGODIŠNJI I GODIŠNJI SERVIS, ISPITIVANJE I ZAPISNIK PREGLEDA SPRINKLER SUSTAVA, VATRODOJAVE I FM 200	PN-Z-434/17-ZŠ	4.8.2017	25.250,00	31.12.2017	TEHNOPLAM d.o.o., ZAGREB	21.12.2017	25.250,00	
66	REVIZIJA TRANSFORMATORSKIH STANICA	PN-T-429/17-ZŠ	7.8.2017	69.095,00	31.12.2017	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	16.10.2017	68.095,00	
67	ALAT ZA KROMATOGRAFE I OSTALI RUČNI ALAT	PN-T-430/17-LR	8.8.2017	43.055,24	90 dana od stupanja narudžbe na snagu	ALATI MILIĆ d.o.o., ZAGREB	21.9.2017	43.055,24	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
68	REDOVNI PREGLED SUSTAVA ZA GAŠENJE POŽARA I VATRODOJAVU POSLOVNIH OBJEKATA TVRTKE PLINACRO U IVANIĆ GRADU	PN-T-380/17-ZŠ	9.8.2017	44.030,00	30.9.2017	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	28.9.2017	44.030,00	
69	Održavanje corporate Planer-a	PN-PF-496/17-ZŠ	25.8.2017	38.150,00	1 godina	IN2 d.o.o., ZAGREB	30.11.2017	5.425,00	
70	JEDNOGODIŠNJE ODRŽAVANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA ILOCK	PN-PF-466/17-NV	28.8.2017	52.964,00	1 godina	OMEGA SOFTWARE d.o.o., ZAGREB	12.04.2018.	10.123,00	
71	INTERVENTNI POPRAVAK SUSTAVA KATODNE ZAŠTITE NA PLINOVODU DN 200 KUTINA - DOBROVAC	PN-T-497/17-LR	28.8.2017	104.620,00	27.7.2017 i 02.08.2017.	PA-EL d.o.o., VELIKO TRGOVIŠĆE	31.8.2017	104.620,00	
72	POPRAVAK SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE MRČ ŠPIŠIĆ BUKOVICA	PN-Z-545/17-AS	13.9.2017	118.854,57	13.10.2017.	TEHNOZAVOD MARUŠIĆ d.o.o., ZAGREB	13.10.2017	118.854,57	
73	POPRAVAK SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE OPČS SLOBODNICA	PN-Z-546/17-AS	13.9.2017	193.481,17	13.10.2017.	SECURUS d.o.o., ZAGREB	13.10.2017	193.481,17	
74	GODIŠNJI SERVIS KOTLOVNICE	PN-Z-573/17-NV	21.9.2017	30.185,00	1 godina	EKO PLAMEN ŠTIMAC, DUGO SELO	23.10.2017	11.105,00	
75	GODIŠNJE ODRŽAVANJE I REDOVAN SERVIS VOZILA MAZDA	PN-Z-565/17-NV	21.9.2017	57.816,00	1 godina	AUTO ARBANAS, d.o.o., VELIKA GORICA	19.12.2017	11.657,44	
76	GODIŠNJE ODRŽAVANJE I REDOVAN SERVIS VOZILA NISSAN	PN-Z-566/17-NV	21.9.2017	39.674,00	1 godina	AUTOKUČA-ŠTARKELJ, VELIKA GORICA			
77	ODRŽAVANJE POSLOVNE MREŽE-REZERVNA OPREMA I CS ODRŽAVANJE	PN-PF-581/17-ZŠ	28.9.2017	68.426,40	20 radnih dana po stupanju narudžbe na snagu	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB	31.12.2017	30.887,85	
78	VATROGASNO OSIGURANJE U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA, PJ ZAGORJE I ZAGREB	PN-T-591/17-ZŠ	29.9.2017	28.160,00	1 godina	ZAGORSKA JVP, ZABOK	30.9.2017	12.060,00	
79	ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA NA PO IVANIĆ GRAD	PN-T-507/17-AS	4.10.2017	53.400,00	04.10.2018.	MATO EL-D d.o.o., IVANIĆ-GRAD	4.10.2018.	53.400,00	
80	INTERVENTNI ISKOP NA PLINOVODU DN 150 DOBROVAC-PAKRAC	PN-T-587/17-ZŠ	5.10.2017	24.835,00	19.9.2017	MONTER-STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	30.9.2017	24.835,00	
81	USLUGA FOTOGRAFIRANJA ZA POTREBE PROŠIRENJA FOTOBAZE PLINACRA	PN-UP-561/17-ZŠ	9.10.2017	38.550,00	31.12.2017	NORMA INTERNATIONAL d.o.o., ZAGREB	9.11.2017	38.550,00	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
82	VATROGASNO OSIGURANJE NA PODRUČJU REGIJE SREDIŠNJA HRVATSKA, PJ POSAVINA, IVANIĆ GRAD	PN-T-557/17-ZŠ	10.10.2017	44.955,00	1 godina	DVD DEANOVEC, IVANEČKO GRABERJE	29.11.2017	20.332,00	
83	TEHNIČKO NADGLEĐANJE DOKUMENTACIJE I IZRADA STRUČNOG MIŠLJENJA ZA PROJEKT KOMPRESORSKE STANICE KS1 U VELIKOJ LUDINI	PN-I-602/17-LR	5.10.2017	24.544,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	AGENCIJA ZA PROSTORE UGROŽENE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM, EX-AGENCIJA, SVETA NEDELJA	23.10.2017	24.544,00	
84	UVODENJE STANDARDNIH PROFILA POTROŠNJE	PN-STU-551/17-NV	9.10.2017	65.000,00	31.5.2018	EI HRVOJE POŽAR, ZAGREB	31.5.2018	65.000,00	
85	SERVIS VENILOKONVERTORA COADIS	PN-Z-610/17-NV	9.10.2017	38.910,00	1 godina	KLIMA PROJEKT ZAGREB, ZAGREB			
86	USLUGA OBLIKOVANJA VIZUALNOG IDENTITETA INFORMATIVNO-PROMOTIVNOG MATERIJALA	PN-UP-608/17-ZŠ	17.10.2017	59.750,00	27.10.2017	NORMA INTERNACIONAL d.o.o., ZAGREB	6.12.2017	59.750,00	
87	PREGLED DOKUMENTACIJE I IZRADA STRUČNOG MIŠLJENJA ZA GLAVNI PROJEKT UGRADNJE MRS BANOVA JARUGA NA LOKACIJI PRIMJENE I GLAVNI PROJEKT MRS SLAVONSKI BROAD	PN-I-625/17-ZŠ	17.10.2017	28.320,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE EKSPLOZIVNOM ATMOSFEROM EX-AGENCIJA, SVETA NEDELJA	23.11.2017	28.320,00	
88	OTKLANJANJE NEDOSTATAKA NA PRIJENOSU PODATAKA S MRC DONJI MIHOLJAC	PN-T-584/17-ZŠ	18.10.2017	66.600,00	60 dana po stupanju narudžbe na snagu	KONČAR - INŽENJERING ZA ENERGETIKU I TRANSPORT d.d., ZAGREB	26.10.2017	66.600,00	
89	PREGLED I ČIŠĆENJE DIMNJAKA	PN-Z-553/17-NV	24.10.2017	34.680,00	15.12.2017	MI-MARIS d.o.o., IVANIĆ-GRAD	14.12.2017	34.680,00	
90	TISAK VREĆICA S LOGOM PLINACRA I MAPA ZA DOKUMENTE	PN-UP-621/17-ZŠ	24.10.2017	45.200,00	20 dana po stupanju narudžbe na snagu	INTERART GRAFIKA d.o.o., ZAGREB	21.11.2017	45.200,00	
91	RUŠENJE STABALA U SPECIFIČNIM UVJETIMA U REGIJI SJEVERNA HRVATSKA	PN-T-636/17-ZŠ	26.10.2017	24.900,00	7 radnih dana po stupanju narudžbe na snagu	AGRINA-PAD d.o.o., SESVETE	19.11.2017	24.900,00	
92	UNIŠTAVAČI DOKUMENTACIJE	PN-T-548/17-VLB	26.10.2017	33.426,08	10.12.2017.	LIMES PLUS d.o.o., ZAGREB	16.11.2017	33.426,08	
93	NABAVA POKLONA ZA POSLOVNE PARTNERE (DEKA I TERMOSICA)	PN-UP-630/17-VLB	2.11.2017	29.956,00	04.12.2017.	LOTOS-TRGOVINA d.o.o., ZAGREB	4.12.2017	29.956,00	
95	PROMIĐBENI MATERIJAL S LOGOM PLINACRA (KIŠOBRANI I PISAČI SET)	PN-UP-638/17-ZŠ	10.11.2017	24.595,00	04.12.2017.	Tabeks d.o.o. Vrgorac	4.12.2017	24.595,00	
96	NABAVA ROKOVNIKA I STOLNIH PLANERA	PN-UP-639/17-ZŠ	7.11.2017	45.730,00	06.12.2017.	FRATERS d.o.o. Zagreb	11.12.2017	45.730,00	

R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
97	ISPIRANJE KANALIZACIJE, ČIŠĆENJE VODOKOTLIČA U SANITARNIM ČVOROVIMA, SANACIJA PROPUŠTANJA VODE, ZAMJENA DOTRAJALIH DIJELOVA PO SAVSKA CESTA 88a ZAGREB	PN-Z-654/17-ZŠ	22.11.2017	46.910,00	1 GODINA	IDACOMMERCE d.o.o. Zagreb	27.11.2017	31.910,00	
98	KOŽNA GALANTERIJA ZA POTREBE REPREZENTACIJE	PN-UP-674/17-ZŠ	23.11.2017	24.756,00	06.12.2017.	Trgovački obrt Rosario Zagreb	5.12.2017	24.756,00	
99	POTROŠNI MATERIJAL ZA VOZILA SLUŽBE TRANSPORTA PLINA	PN-T-658/17-ZŠ	24.11.2017	37.771,00	15 dana po stupanju narudžbe na snagu	MIGROS d.o.o. Zagreb	30.12.2017	37.771,00	
100	ZAŠTITNA OPREMA ZA RAD NA VISINI	PN-T-671/17-ZŠ	4.12.2017	23.031,86	30 dana po stupanju narudžbe na snagu	ENORMIS d.o.o. Zagreb			
101	USLUGA TISKA ZIDNIH I STOLNIH KALENDARA	PN-UP-716/17-ZŠ	5.12.2017	27.300,00	11.12.2017.	FRATERS d.o.o. Zagreb	20.12.2017	27.300,00	
102	VATROGASNO OSIGURANJE NA PODRUČJU REGIJE TRANSPORTA PLINA SREDIŠNJA HRVATSKA, PJ PODRAVINA, ĐURĐEVAC	PN-T-701/17-ZŠ	6.12.2017	23.275,00	1 GODINA	DVD KALINOVAC, KALINOVAC			
103	HITAN POPRAVAK FILTER-IZMJENJIVAČA NA MRS KONJŠČINA	PN-T-645/17-NV	8.11.2017	20.880,00	25.10.2017	MONTER STROJARSKE MONTAŽE d.d., ZAGREB	26.10.2017	20.880,00	
104	NABAVA USLUGE VPN PRIVATNE MREŽE (PODATKOVNO POVEZIVANJE UDALJENIH LOKACIJA)	PN-PF-734/17-NV	18.12.2017	33.607,01	31.12.2018	METRONET TELEKOMUNIKACIJE, Zagreb		10.728,36	
105	APC SYMMETRA LX 4kVA POWER MODULE	PN-PF-788/17-PK	22.12.2017.	24.357,50	40 dana od sklapanja narudžbe	KING ICT d.o.o.	26.01.18.	24.357,50	
106	OPREMA ZA PREDSTAVLJANJE TVRTKE NA 2. SUSRETU OTS-ova SREDIŠNJE I JUGOISTOČNE EUROPE	PN-UP-525/17-AS	04.10.2017.	53.400,00 kn	03.10.2018.	MATO EL-D d.o.o., IVANIČ-GRAD	28.02.2018.	53.400,00 kn	
107	SERVIS I PODEŠAVANJE SIGURNOSNO-REGULACIJSKE OPREME NA MRČ DONJI MIHOLJAC I MRČ SLOBODNICA	PN-T-682/17-AS	20.11.2017.	63.136,00 kn	20.05.2018.	MACEL PLIN d.o.o., Zagreb,	25.04.2018.	63.136,00 kn	
108	SOFTVER ZA KOMUNIKACIJU SA PROTOKOLOM	PN-T-455/17-VLB	31.7.2017.	68.329,62	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	ELEKTROGEN d.o.o., Zagreb	31.8.2017.	68.329,62	
109	NABAVA POKLONA ZA POSLOVNE PARTNERE (DEKA I TERMOSICA)	PN-UP-630/17-VLB	2.11.2017.	29.956,00	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	LOTOS TRGOVINA d.o.o., Zgb.	6.12.2018.	29.956,00	
110	REZERVNE BOCE PROCESNIH PLINOVA ZA ANALIZATORE KVALITETE PLINA	PN-T-593/17-VLB	14.11.2017.	58.800,00	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	SCAN d.o.o. Zgb.;	14.12.2017.	58.800,00	



R/B	PREDMET UGOVORA	EV. BR. NABAVE	DATUM SKLAPANJA UGOVORA	IZNOS SKLOPLJENOG UGOVORA (U HRK BEZ PDV-a)	ROK NA KOJI JE SKLOPLJEN UGOVOR	NAZIV PONUDITELJA S KOJIM JE SKLOPLJEN UGOVOR	KONAČNI DATUM ISPORUKE ROBE, PRUŽANJA USLUGE ILI IZVOĐENJA RADOVA	KONAČNI IZNOS PLAĆEN TEMELJEM UGOVORA ( BEZ PDV-A)	OBRAZLOŽENJE UKOLIKO JE PLAĆENI IZNOS VEĆI OD UGOVORENOG
111	NABAVA PROPAGANDNOG MATERIJALA S LOGOM PLINACRO-A I BOŽIĆNIH POKLONA	PN-UP-631/17-VLB	14.11.2017.	67.900,00	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	CLARIS d.o.o., Zgb;	14.12.2017.	67.900,00	
112	USLUGA USTUPANJA RADNIKA	PN-Z-479/17-VLB	28.7.2017.	38.365,86	1.8.2017-30.11.2017.	AGNOSCO potencijali d.o.o., Zagreb	30.11.2017.	38.235,00	
113	ZAMJENA NEISPRAVNIH DJELOVA SUSTAVA TEHNIČKE ZAŠTITE NA BS PODREBAR	PN-Z-714/17-VLB	18.12.2017.	35.331,00	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	SECURUS d.o.o. Zgb.	30.12.2017.	35.331,00	
114	ISPORUKA I UGRADNJA UTP KABELA U POSLOVNOM OBJEKTU PLINACRO-a	PN-Z-698/17-VLB	5.12.2017.	26.822,40	u roku 10 dana po stupanju Narudžbe na snagu	ENEL - MONT d.o.o. Zgb.	8.12.2017.	26.822,40	
115	IZMJESTANJE I REKONFIGURACIJA MREŽNE OPREME OKS U CILJU POVEĆANJA RASPOLOŽIVOSTI INFORMACIJSKOG SUSTAVA TVRTKE	PN-I-667/17-VLB	24.11.2017.	24.372,00	u roku 45 dana po stupanju Narudžbe na snagu	CS COMPUTER SYSTEMS d.o.o., ZAGREB	9.1.2018.	24.672,00	
116	ISKAZIVANJE PRIMLJENIH DRŽAVNIH NOVČANIH POTPORA I OSTALIH TRANSAKCIJA SUKLADNO MEĐUNARODNIM RAČUNOVODSTVENIM STANDARDIMA	PN-PF-683/17-VLB	14.11.2017.	44.000,00	u roku 30 dana po stupanju Narudžbe na snagu	PRICEWATERHOUSECOOPERS SAVJETOVANJE d.o.o., ZAGREB	28.12.2017.	44.000,00	